

รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

โดย



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

---

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด

โทร. 054-274-564 ต่อ 11



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๒๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๖ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารให้องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบข้อมูล แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายเจริญ สิริวิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้

มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flowchart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกลงใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 20 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 3 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล



2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่พัฒนากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็น การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการ สังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสาธิตคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็น หลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

### 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มี ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลใหม่พัฒนา

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	78.95	0	0.00	1	5.56	3	16.67	0	0.00	19	41.31
2.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	25.00
3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	21	55.27	0	0.00	16	42.11	1	2.64	0	0.00	38	69.09
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	4	44.45
5.การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาองค์กร	6	86.21	0	0.00	2	6.90	2	6.09	0	0.00	10	58.83
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>

2) ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	4,359,000.00	3,333,333.00	76.47
3. การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	1	0	0	30,700.00	28,800.00	93.81
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>4,389,700.00</b>	<b>3,362,133.00</b>	<b>77.11</b>

3) ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่รอดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
รวม	1	35.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		อุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	3,830,696.18	86.16	365,000.00	99.73	3,333,333.00	76.47	7,529,029.18	86.16
2.การพัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	13,592,278.81	96.30	0.00	0.00	28,800.00	93.82	13,621,078.81	96.49
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.การพัฒนาส่งเสริมการบริหาร จัดการที่ดี และการพัฒนาองค์กร	441,809.80	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	441,809.80	44.24
บัญชีครุภัณฑ์	148,100.00	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	72.42
รวม	17,511,584.79	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511,584.79	90.75

5) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ประจำปี พ.ศ. 2563

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. 2563

คิดเป็น ร้อยละ 69.47 สำหรับการดำเนินงานถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ร้อยละความสำเร็จ =  $\frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563}}{\text{จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประมาณปี 2563}} \times 100$

$$69.47 = \frac{91}{100} \times 100$$

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	2	3.57.95	15	53.57	10	35.71	1	3.57	0	0.00	28	33.33
2.การพัฒนาการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
3.การพัฒนาสังคม/ ชุมชน และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	4	12.12	7	21.21	19	67.85	3	9.09	0	0.00	33	100.00
4.การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
5.การพัฒนาส่งเสริม การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาองค์กร	2	20.00	2	20.00	3	30.00	3	30.00	0	0.00	10	100.00
บัญชีครุภัณฑ์	6	35.29	0	0.00	11	0.00	0	64.70	0	0.00	17	100.00
รวม	14	15.38	24	26.37	46	50.54	7	7.69	0	0.00	91	84.37

2) ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	2	0	14,982,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น				14,982,000.00	0.00	0.00

3) ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่รอดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	100.00	7	63.63	4	36.36	0	0.00	0	0.00	11	100.00
รวม	0	100.00	7	63.63	4	36.36	0	0.00	0	0.00	11	100.00

4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		อุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	452,700.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	452,700.00	2.00
2.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5,917,893.64	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,893.64	40.39
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาองค์กร	410,835.00	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	410,835.00	42.53
บัญชีครุภัณฑ์	84,200.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	27.95
รวม	495,035.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	495,035.00	38.46

5) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. 2564

คิดเป็น ร้อยละ 14.58 สำหรับการดำเนินงานถึง (31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ร้อยละความสำเร็จ =  $\frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563} \times 100}{\text{จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประมาณปี 2563}}$

$$14.58 = \frac{14 \times 100}{100}$$

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปิงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 20 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 3 ปี วัดได้จากช่องปิงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปิงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านลุงคมเชื่อมถนนเลียบลำน้ำแม่ยาวเดิม บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖		✓			165,400.00	0.00	165,400.00	0.00
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้านนายสุข ชินแก้ว บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗		✓			173,700.00	0.00	173,700.00	0.00
๓	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปางบริเวณนายนารสวงศ์ชัยชนะ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔			✓		125,100.00	0.00	125,100.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปาง บริเวณนางนวลศรี ศิริวรรณ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔			✓		147,300.00	0.00	147,300.00	0.00
5	โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปาง บริเวณนางศรีนวล ประกอบศิลป์ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔			✓		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
6	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองใส่ไก่อ่างแม่ตึบ บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗				✓	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
7	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ป๋มสันติสุข หมู่ที่ 8	✓				342,300.00	338,000.00	4,300.00	98.74
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ 2			✓		367,000.00	0.00	367,000.00	0.00
9	โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5		✓			367,000.00	0.00	367,000.00	0.00
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางศรีบุญญา คำภีระ บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9		✓			114,700.00	0.00	114,700.00	0.00
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดง (ต่อเนื่อง) บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9		✓			303,400.00	0.00	303,400.00	0.00
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองดง ช่วงบ้านนายทองอยู่ ตาดู บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1		✓			345,200.00	0.00	345,200.00	0.00
13	โครงการวางท่อลำเหมืองทุ่งแพะ พร้อมทำถนนลูกรัง (ต่อของเดิม) บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ถึง บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9			✓		214,500.00	0.00	214,500.00	0.00
14	โครงการวางท่อลำเหมืองปุ้เจ้า (ต่อของเดิม) จากบ้านนายปิ่น มุณี ถึง ฝ่ายลำเหมืองแม่ป๋ม บ้านแม่ป๋มหลวง หมู่ที่ 3		✓			449,900.00	0.00	449,900.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3,528,000.00</b>	<b>338,000.00</b>	<b>3,190,000.00</b>	<b>9.58</b>

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
<b>งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>									
1	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ลำเหมืองทุ่งหลวงบ้านแม่ป๋มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา		✓			5,071,000.00	0.00	5,071,000.00	0.00
2	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขาม		✓			9,911,000.00	0.00	9,911,000.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,982,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,982,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม</b>									
1	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองแม่ป๋มต่อบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๒		✓			448,800.00	0.00	448,800.00	0.00
2	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ ๑		✓			71,800.00	0.00	71,800.00	0.00
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยก อบต.เก่า ถึง เขตติดต่อบ้านโป่งร้อน (ช่วงที่ ๒) บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๒			✓		420,300.00	0.00	420,300.00	0.00
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากปากทางบ้าน นางนาค วันทา ถึง ที่ทำการสายตรวจ (ต้นยาง) บ้านแม่ป๋มหลวง หมู่ที่ ๓			✓		393,000.00	0.00	393,000.00	0.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม									
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากหน้าบ้านนางทองใบ นามณีวรรณ ถึง หน้าฟาร์มหมูนายเกรียงไกร ก่องแก้ว บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔			✓		359,800.00	0.00	359,800.00	0.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลากลางบ้านแม่ปาง ถึง ศาลาเอนกประสงค์(หลังใหม่) บ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๔		✓			92,600.00	0.00	92,600.00	0.00
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากข้างวัดต้นผึ้ง ถึง บ้านอีสาน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕		✓			484,300.00	0.00	484,300.00	0.00
8	โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖		✓			373,800.00	0.00	373,800.00	0.00
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างป่าช้า ถึง บ้านนายสมบูรณ์ ต่างถิ่น บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗		✓			404,700.00	0.00	404,700.00	0.00
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากสามแยกป่าช้า บ้านต้นผึ้ง ถึง สามแยกบ้านนายบุญรวย ดวงแก้ว บ้านแม่ปืมสันติสุข หมู่ที่ ๘			✓		484,300.00	0.00	484,300.00	0.00
11	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙		✓			370,500.00	0.00	370,500.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4,267,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267,900.00</b>	<b>0.00</b>

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานการเคหะและชุมชน									
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลใหม่พัฒนา			✓		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	รวม	0	0	1	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	1	16	10	1	22,977,900.00	338,000.00	18,710,000.00	1.47

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>									
1	โครงการขุดลอกผักตบชวาในตำบลใหม่พัฒนา			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>									
1	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบลใหม่พัฒนา		✓			9,225,600.00	3,827,700.00	5,397,900.00	41.48
2	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในตำบลใหม่พัฒนา		✓			3,177,600.00	1,332,600.00	1,845,000.00	41.93.00
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ		✓			120,000.00	63,000.00	57,000.00	52.50
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา	✓				86,220.00	86,220.00	0.00	100.00
5	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลใหม่พัฒนา			✓		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
6	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลใหม่พัฒนา				✓	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา		✓			147,000.00	66,240.00	80,760.00	54.93
9	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่		✓			364,078.00	178,938.64	185,139.36	49.14

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
10	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งขาม		✓			340,000.00	136,000.00	204,000.00	40.00
11	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนธรรม		✓			300,000.00	120,000.00	300,000.00	40.00
12	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งขาม			✓		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
13	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านทุ่งขาม			✓		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
14	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโรงเรียนบ้าน ดอนธรรม	✓				30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
15	โครงการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	✓				15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
16	โครงการประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2564			✓		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
18	โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			✓		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
19	โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด				✓	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
20	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลใหม่พัฒนา				✓	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
21	จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา/ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และตำบลใหม่ พัฒนา			✓		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
22	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอเกาะคา			✓		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	✓				30,000.00	2,195.00	27,805.00	7.31
24	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ			✓		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			✓		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
26	โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			✓		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
27	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
28	โครงการบริหารจัดการขยะตำบลใหม่พัฒนา			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
29	โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ			✓		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
30	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอำเภอและจังหวัด			✓		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
32	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางด้านร่างกาย จิตใจ			✓		8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
33	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลใหม่พัฒนา			✓		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
	<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>14,652,298.00</b>	<b>5,917,893.64</b>	<b>8,734,404.36</b>	<b>40.38</b>

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ									
1	โครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ			✓		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	รวม	0	0	2	0	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาองค์กร</b>									
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา			✓		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2	โครงการจัดซุ้มกาชาด งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงาน ฤดูหนาวและงานของดีเมืองเกาะคา				✓	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน				✓	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
4	โครงการการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น			✓		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6	โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓				100,000.00	90,000.00	10,000.00	90.00
7	โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		✓			40,000.00	17,835.00	22,165.00	55.41
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ไฟป่า และอัคคีภัย ตำบล ใหม่พัฒนา		✓			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
9	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่พัฒนา				✓	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
10	โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	✓				6,000.00	3,000.00	6,000.00	50.00
	<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1,181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>1,181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,000.00</b>	<b>0.00</b>

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
<b>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักปลัด</b>									
1	เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว			✓		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2	เก้าอี้รับรองแบบ 4 ที่นั่ง 10 ชุด			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3	โพงเดียมไม้ 2 ชุด			✓		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4	เอกสาร 2 บาน 2 ตู้	✓				8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
5	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง			✓		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	✓				22,000.00	21,900.00	100.00	99.54
7	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	✓				22,000.00	21,900.00	100.00	99.54
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	✓				15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
	<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>187,000.00</b>	<b>66,800.00</b>	<b>120,200.00</b>	<b>35.72</b>


ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
บัญชีครุภัณฑ์ กองคลัง									
1	ตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้	✓				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	✓				9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
3	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง			✓		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4	เครื่องปริ้นเช็ค จำนวน 1 เครื่อง			✓		35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			✓		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	รวม	2	0	3	0	84,900.00	17,400.00	67,500.00	20.49

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ			
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาร คงเหลือ	ร้อยละ
บัญชีครุภัณฑ์ กองช่าง									
1	ตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้			✓		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้			✓		9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
3	กล่องดิจิตอล			✓		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4	แบบหล่อคอนกรีต			✓		7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	รวม	0	0	4	0	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	6	0	11	0	301,300.00	84,200.00	217,100.00	27.94

สรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2564

จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3	33	4
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5	27	8
<b>รวม</b>	<b>91</b>	<b>14</b>



สรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2564

จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	จำนวนที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	22,613,900.00	452,700.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	50,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	14,652,298.00	5,917,893.64
ยุทธศาสตร์ที่ 4	30,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,287,300.00	495,035.00
รวม	38,633,498.00	6,865,628.64

