

รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)  
โดย



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา  
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

---

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัด

โทร. 054-274-564



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

-----

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๒๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน รวมตลอดทั้งปีทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๖(๓) และข้อ ๓๐(๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาจึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารให้องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับทราบข้อมูลแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจริญ สิริวิ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้

มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flowchart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 20 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 3 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง ผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติพฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสาธิตคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง มี ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลใหม่พัฒนา

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่ผ่านมา)

1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่ผ่านมา)

| ยุทธศาสตร์                                                      | จำนวนโครงการ<br>ที่เสร็จ |              | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน |             | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |              | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการยกเลิก |              | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการเพิ่มเติม |             | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                                                                 | จำนวน                    | ร้อยละ       | จำนวน                                       | ร้อยละ      | จำนวน                                     | ร้อยละ       | จำนวน                          | ร้อยละ       | จำนวน                             | ร้อยละ      | จำนวน                   | ร้อยละ       |
| 1.การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน                              | 26                       | 81.25        | 0                                           | 0.00        | 0                                         | 0.00         | 6                              | 16.67        | 0                                 | 0.00        | 32                      | 24.80        |
| 2.การพัฒนาการ<br>อนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 0                        | 0.00         | 0                                           | 0.00        | 1                                         | 100.00       | 0                              | 0.00         | 0                                 | 0.00        | 1                       | 50.00        |
| 3.การพัฒนาสังคม/<br>ชุมชน และการรักษา<br>ความสงบเรียบร้อย       | 18                       | 51.42        | 0                                           | 0.00        | 15                                        | 42.85        | 2                              | 5.71         | 0                                 | 0.00        | 35                      | 97.22        |
| 4.การพัฒนาด้าน<br>เศรษฐกิจ                                      | 0                        | 0.00         | 0                                           | 0.00        | 2                                         | 100.00       | 0                              | 0.00         | 0                                 | 0.00        | 2                       | 44.45        |
| 5.การพัฒนาส่งเสริม<br>การบริหารจัดการที่ดี<br>และการพัฒนาองค์กร | 3                        | 37.50        | 0                                           | 0.00        | 1                                         | 12.50        | 4                              | 50.00        | 0                                 | 0.00        | 8                       | 88.88        |
| <b>บัญชีครุภัณฑ์</b>                                            | 15                       | 78.94        | 0                                           | 0.00        | 3                                         | 15.78        | 1                              | 5.26         | 0                                 | 0.00        | 19                      | 100.00       |
| <b>รวม</b>                                                      | <b>62</b>                | <b>63.91</b> | <b>0</b>                                    | <b>0.00</b> | <b>22</b>                                 | <b>22.68</b> | <b>13</b>                      | <b>13.40</b> | <b>0</b>                          | <b>0.00</b> | <b>97</b>               | <b>55.74</b> |

2) ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | งบประมาณ              |                           |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
|                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>โครงการ | งบประมาณที่<br>ได้รับ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่ายไป | ร้อยละ       |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2                      | -                        | -                 | 14,982,000.00         | 14,954,842.00             | 99.82        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>              |                        |                          |                   | <b>14,982,000.00</b>  | <b>14,954,842.00</b>      | <b>99.82</b> |

### 3) ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564

| ยุทธศาสตร์                      | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการที่รอดำเนินการ |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
|                                 | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11                   | 100.00 | 0                                      | 0.00   | 0                                 | 0.00   | 0                          | 0.00   | 0                          | 0.00   | 11                  | 100.00 |
| รวม                             | 11                   | 100.00 | 0                                      | 0.00   | 0                                 | 0.00   | 0                          | 0.00   | 0                          | 0.00   | 11                  | 100.00 |

### 4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564

| ยุทธศาสตร์                                               | งบปกติ        |        | เงินสะสม     |        | อุดหนุนเฉพาะกิจ |        | รวม           |        |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
|                                                          | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                               | 3,351,929.67  | 97.36  | 3,784,100.00 | 96.37  | 14,954,842.00   | 99.82  | 22,090,871.67 | 98.92  |
| 2.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย        | 14,060,167.40 | 95.63  | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 14,060,167.40 | 95.63  |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 5.การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาองค์กร | 367,270.00    | 60.61  | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 367,270.00    | 60.61  |
| บัญชีครุภัณฑ์                                            | 266,840.00    | 90.36  | 0.00         | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 266,840.00    | 90.36  |
| รวม                                                      | 18,046,207.07 | 90.75  | 3,784,100.00 | 96.37  | 14,954,842.00   | 99.82  | 36,785,149.07 | 96.76  |

### 5) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. 2564

คิดเป็น ร้อยละ 54.49 สำหรับการดำเนินงานถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ร้อยละความสำเร็จ =  $\frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564}}{\text{จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประมาณปี 2564}} \times 100$

54.49 =  $\frac{97}{100} \times 100$

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

| ยุทธศาสตร์                                              | จำนวนโครงการที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/โอนงบประมาณ |        | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                         | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ | จำนวน                         | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                          | 2                    | 2.77   | 2                                      | 2.77   | 11                                | 15.27  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 15                  | 20.83  |
| 2.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     | 0                    | 0.00   | 0                                      | 0.00   | 1                                 | 50.00  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 1                   | 50.00  |
| 3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย       | 11                   | 18.03  | 0                                      | 0.00   | 24                                | 39.34  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 35                  | 57.37  |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | 0                    | 0.00   | 0                                      | 0.00   | 2                                 | 100.00 | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 2                   | 44.45  |
| 5.การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาองค์กร | 3                    | 30.00  | 0                                      | 0.00   | 3                                 | 30.00  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 6                   | 60.00  |
| บัญชีครุภัณฑ์                                           | 7                    | 63.63  | 0                                      | 0.00   | 4                                 | 36.36  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 11                  | 100.00 |
| รวม                                                     | 23                   | 21.29  | 2                                      | 1.85   | 45                                | 41.66  | 0                                      | 0.00   | 0                             | 0.00   | 70                  | 64.81  |

2) ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

| ยุทธศาสตร์                      | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | งบประมาณ          |                       |        |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------|
|                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2                  | -                    | -             | 6,404,000.00      | 6,391,500.00          | 99.80  |
| รวมทั้งสิ้น                     |                    |                      |               | 6,404,000.00      | 6,391,500.00          | 99.80  |

3) ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

| ยุทธศาสตร์                          | จำนวนโครงการ<br>ที่เสร็จ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินงาน |        | จำนวนโครงการ<br>ที่ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการ<br>ที่รอดำเนินการ |        | จำนวนโครงการ<br>ทั้งหมด |        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                     | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                                          | ร้อยละ | จำนวน                                     | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | จำนวน                          | ร้อยละ | จำนวน                   | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐาน | 0                        | 0.00   | 0                                              | 0.00   | 0                                         | 0.00   | 0                              | 0.00   | 0                              | 0.00   | 0                       | 0.00   |
| รวม                                 | 0                        | 0.00   | 0                                              | 0.00   | 0                                         | 0.00   | 0                              | 0.00   | 0                              | 0.00   | 0                       | 0.00   |

4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

| ยุทธศาสตร์                                                       | งบปกติ       |        | เงินสะสม  |        | อุดหนุนเฉพาะกิจ |        | รวม           |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
|                                                                  | จำนวนเงิน    | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้าง<br>พื้นฐาน                                   | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 6,391,500.00    | 99.82  | 6,391,500.00  | 63.42  |
| 2.การพัฒนาการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม      | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน และ<br>การรักษาความสงบเรียบร้อย            | 5,973,123.02 | 37.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 5,973,123.02  | 37.55  |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                           | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 5.การพัฒนาส่งเสริมการ<br>บริหารจัดการที่ดี และการ<br>พัฒนาองค์กร | 191,952.90   | 51.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 191,952.90    | 51.05  |
| บัญชีครุภัณฑ์                                                    | 76,850.00    | 73.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 76,850.00     | 73.19  |
| รวม                                                              | 6,241,925.92 | 47.60  | 0.00      | 0.00   | 6,391,500.00    | 99.82  | 12,633,425.92 | 47.60  |

5) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับปี พ.ศ.2565

(รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

คิดเป็น ร้อยละ 23.14 สำหรับการดำเนินงานถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ร้อยละความสำเร็จ =  $\frac{\text{จำนวนโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564} \times 100}{\text{จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประมาณปี 2564}}$

23.14 =  $\frac{25}{100} \times 100$

แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

| ลำดับที่        | ยุทธศาสตร์                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|                 |                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 |                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 1               | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ คสลข้างถนนหน้าบ้านนายถิ่น ถึงสี่แยกศาลากลางบ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2                           |                    |                      | ✓                  |                                | 463,300.00        |                       | 463,300.00      | 0.00   |
| 2               | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายทรัพย์ ขัติปัญญา ถึง บ้านนางสวย แก้วเมืองมา บ้านนาโปงหาญ หมู่ที่ 7                                   |                    |                      | ✓                  |                                | 383,200.00        |                       | 383,200.00      | 0.00   |
| 3               | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโป่งร้อน ถึง ถนน รพชสาย ไหล่หิน - นาโปงหาญ บริเวณนายนายอนุวัช ต้นอ้าย บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 |                    |                      | ✓                  |                                | 37,800.00         |                       | 37,800.00       | 0.00   |
| 4               | โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปาง บริเวณนางนวลศรี ศีรีวรรณ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4                                                       |                    |                      | ✓                  |                                | 124,300.00        |                       | 124,300.00      | 0.00   |
| 5               | โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปาง บริเวณนางนงศรีนวล ประกอบศิลป์ บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4                                                  |                    |                      | ✓                  |                                | 131,300.00        |                       | 131,300.00      | 0.00   |
| 6               | โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำเหมืองแม่ปาง บริเวณนายนายรส วงศ์ไชยชนะบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4                                                       |                    | ✓                    |                    |                                | 122,300.00        |                       | 122,300.00      | 0.00   |
| 7               | โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองแม่ป๋ม จาก นานายหลั่น จำปาวิน บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1                                                 |                    |                      | ✓                  |                                | 397,000.00        |                       | 397,000.00      | 0.00   |
| 8               | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งแพะ                                                                                                 |                    | ✓                    |                    |                                | 390,700.00        |                       | 390,700.00      | 0.00   |
| 9               | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางอ้อยใจ อินทะจักร์ ถึง บ้านนายบุญรวย ดวงแก้ว บ้านแม่ป๋มสันติสุข หมู่ที่ 8                  |                    |                      | ✓                  |                                | 438,700.00        |                       | 438,700.00      | 0.00   |
| 10              | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายเชิด นันดี ถึง บ้านนายทศ ดวงมาลา บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9                                 |                    |                      | ✓                  |                                | 431,300.00        |                       | 431,300.00      | 0.00   |
| 11              | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากแยกข้างวัดบ้านต้นผึ้ง ถึง ปากขอยถึงเก็บน้ำ 9 ลูก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5                           |                    |                      | ✓                  |                                | 371,800.00        |                       | 371,800.00      | 0.00   |

**แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)**

| ลำดับที่                    | ยุทธศาสตร์                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|
|                             |                                                                                                                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ  |
| 12                          | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวัดบ้านแม่ป๋มหลวง ถึง บ้านนายสมคิด อินบุญส่ง บ้านแม่ป๋มหลวง หมู่ที่ 3 |                    |                      | ✓                  |                                | 383,000.00        |                       | 383,000.00      | 0.00    |
| 12                          | รวม                                                                                                                 | 0                  | 2                    | 10                 | 0                              | 3,674,700.00      | -                     | 3,674,700.00    | 0.00    |
| งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |                                                                                                                     |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |         |
| 1                           | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                   |                    |                      | ✓                  |                                | 100,000.00        | 0.00                  | 100,000.00      | 0.00    |
| 1                           | รวม                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 1                  | 0                              | 100,000.00        | -                     | 100,000.00      | 0.00    |
| งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |                                                                                                                     |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |         |
| 1                           | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายปากทางเข้าบ้านโป่งร้อนถึงสายสวนสาธารณะโป่งร้อน บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1    | ✓                  |                      |                    |                                | 1,024,000.00      | 1,022,500.00          | 1,500.00        | 99.85   |
| 2                           | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สปท104-07 จากสายบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9ถึงสายบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 | ✓                  |                      |                    |                                | 5,380,000.00      | 5,369,000.00          | 11,000.00       | 99.80   |
| 2                           | รวม                                                                                                                 | 2                  | 0                    | 0                  | 0                              | 6,404,000.00      | 6,391,500.00          | 12,500.00       | 99.80   |
| งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม     |                                                                                                                     |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |         |
| -                           | -                                                                                                                   | -                  | -                    | -                  | -                              | -                 | -                     | -               | -       |
| 0                           | รวม                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                              | -                 | -                     | -               | #DIV/0! |
| 15                          | รวมทุกโครงการ                                                                                                       | 2                  | 2                    | 11                 | 0                              | 10,078,700.00     | 6,391,500.00          | 3,687,200.00    | 63.42   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2             |                                                                                                                     |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |         |
| 1                           | โครงการขุดลอกผักตบชวาในตำบลใหม่พัฒนา                                                                                |                    |                      | ✓                  |                                | 50,000.00         | 0.00                  | 50,000.00       | 0.00    |
| 1                           | รวม                                                                                                                 | 0                  | 0                    | 1                  | 0                              | 50,000.00         | 0.00                  | 50,000.00       | 0.00    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3             |                                                                                                                     |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |         |
| 1                           | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบลใหม่พัฒนา                                                                           | ✓                  |                      |                    |                                | 10,226,400.00     | 3,977,600.00          | 6,248,800.00    | 38.90   |
| 2                           | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการในตำบลใหม่พัฒนา                                                                             | ✓                  |                      |                    |                                | 3,360,000.00      | 1,314,400.00          | 2,045,600.00    | 39.12   |

**แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)**

| ลำดับที่ | ยุทธศาสตร์                                                                    | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|          |                                                                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ |
| 3        | โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุเอดส์                                          | ✓                  |                      |                    |                                | 138,000.00        | 52,500.00             | 85,500.00       | 38.04  |
| 4        | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลใหม่พัฒนา                                     |                    |                      | ✓                  |                                | 50,000.00         | 0.00                  | 50,000.00       | 0.00   |
| 5        | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ - อุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 |                    |                      | ✓                  |                                | 30,000.00         | 0.00                  | 30,000.00       | 0.00   |
| 6        | โครงการประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี                                     |                    |                      | ✓                  |                                | 50,000.00         | 0.00                  | 50,000.00       | 0.00   |
| 7        | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น         |                    |                      | ✓                  |                                | 20,000.00         | 0.00                  | 20,000.00       | 0.00   |
| 8        | โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                 |                    |                      | ✓                  |                                | 10,000.00         | 0.00                  | 10,000.00       | 0.00   |
| 9        | โครงการสนับสนุนสันทนาการกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด         |                    |                      | ✓                  |                                | 10,000.00         | -                     | 10000.00        | 0.00   |
| 10       | โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลใหม่พัฒนา                                         |                    |                      | ✓                  |                                | 50,000.00         | -                     | 50000.00        | 0.00   |
| 11       | โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา/ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน และตำบลใหม่พัฒน      |                    |                      | ✓                  | ✓                              | 20,000.00         | 5000.00               | 15,000.00       | 25.00  |
| 12       | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                                        |                    |                      | ✓                  | ✓                              | 30,000.00         | 10,000.00             | 20,000.00       | 33.33  |
| 13       | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ                        |                    |                      | ✓                  |                                | 10,000.00         | 0.00                  | 10,000.00       | 0.00   |
| 14       | โครงการอุดหนุนคนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                |                    |                      | ✓                  |                                | 3,000.00          | 0.00                  | 3,000.00        | 0.00   |
| 15       | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                |                    |                      | ✓                  |                                | 30,000.00         | 0.00                  | 30,000.00       | 0.00   |
| 16       | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตำบลใหม่พัฒนา              |                    |                      | ✓                  |                                | 5,000.00          | 0.00                  | 5,000.00        | 0.00   |
| 17       | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  |                    |                      | ✓                  |                                | 180,000.00        | 0.00                  | 180000.00       | 0.00   |
| 18       | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ(ผักกลางมุ้ง)                           |                    |                      | ✓                  |                                | 30,000.00         | 0.00                  | 30,000.00       | 0.00   |
| 19       | โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์                         |                    |                      | ✓                  |                                | 30,000.00         | 0.00                  | 30,000.00       | 0.00   |
| 20       | โครงการบริหารจัดการขยะตำบลใหม่พัฒนา                                           |                    |                      | ✓                  |                                | 30,000.00         | 0.00                  | 30,000.00       | 0.00   |
| 21       | โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ                                        |                    |                      | ✓                  |                                | 25,000.00         | 0.00                  | 25,000.00       | 0.00   |
| 22       | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |                    |                      | ✓                  |                                | 20,000.00         | 0.00                  | 20,000.00       | 0.00   |

| ลำดับที่                             | ยุทธศาสตร์                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|                                      |                                                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ |
| 23                                   | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอและจังหวัด                                       |                    |                      | ✓                  |                                | 10,000.00         | 0.00                  | 10,000.00       | 0.00   |
| อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่          |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 24                                   | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่                                                               | ✓                  |                      |                    |                                | 373,659.00        | 109,979.02            | 263,679.98      | 29.43  |
| 25                                   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา                                                                 | ✓                  |                      |                    |                                | 171,100.00        | 59,290.00             | 111,810.00      | 34.65  |
| 26                                   | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งขาม                                                                       | ✓                  |                      |                    |                                | 357,000.00        | 177,450.00            | 179,550.00      | 49.71  |
| 27                                   | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนธรรม                                                                       | ✓                  |                      |                    |                                | 357,000.00        | 177,450.00            | 179,550.00      | 49.71  |
| 28                                   | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุ่งขาม                                                                    |                    |                      | ✓                  |                                | 25,000.00         | -                     | 25,000.00       | 0.00   |
| 29                                   | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนธรรม                                                                    |                    |                      | ✓                  |                                | 25,000.00         | -                     | 25,000.00       | 0.00   |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา          |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 30                                   | โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา                                                                           |                    |                      | ✓                  |                                | 5,000.00          | -                     | 5,000.00        | 0.00   |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา     |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 31                                   | โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง                                                              | ✓                  |                      |                    |                                | 4,000.00          | 4,000.00              | 0.00            | 100.00 |
| 32                                   | โครงการปกป้อง เทิดทูล สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติการจัดงานราชพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | ✓                  |                      |                    |                                | 8,000.00          | 8,000.00              | 0.00            | 100.00 |
| อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ        |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 33                                   | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา                                                               | ✓                  |                      |                    |                                | 87,000.00         | 77,454.00             | 9,546.00        | 89.03  |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลไถ่ถิ่น             |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 34                                   | โครงการการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอเกาะคา                                                         |                    |                      | ✓                  |                                | 5,000.00          | 0.00                  | 5,000.00        | 0.00   |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |                                                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 35                                   | โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง                              | ✓                  |                      |                    |                                | 120,000.00        | 0.00                  | 120,000.00      | 0.00   |
| 35                                   | รวม                                                                                                          | 11                 | 0                    | 24                 |                                | 15,905,159.00     | 5,973,123.02          | 9,932,035.98    | 37.55  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4

| ลำดับที่                                    | ยุทธศาสตร์                                                                              | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|                                             |                                                                                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ |
| 1                                           | โครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                |                    |                      | ✓                  |                                | 20,000.00         | 0.00                  | 20,000.00       | 0.00   |
| 2                                           | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ                                 |                    |                      | ✓                  |                                | 5,000.00          | 0.00                  | 5,000.00        | 0.00   |
| 2                                           | รวม                                                                                     | 0                  | 0                    | 2                  |                                | 25,000.00         | 0.00                  | 25,000.00       | 0.00   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5                             |                                                                                         |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 1                                           | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |                    |                      | ✓                  |                                | 20,000.00         | -                     | 20,000.00       | 0.00   |
| 2                                           | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน                                                 |                    |                      | ✓                  |                                | 50,000.00         | -                     | 50000.00        | 0.00   |
| 3                                           | โครงการการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                                                       | ✓                  |                      |                    |                                | 200,000.00        | 165,550.90            | 34,449.10       | 82.78  |
| 4                                           | โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                      | ✓                  |                      |                    |                                | 40,000.00         | 23,402.00             | 16,598.00       | 58.51  |
| 5                                           | โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน                                     | ✓                  |                      |                    |                                | 6,000.00          | 3,000.00              | 3,000.00        | 50.00  |
| 6                                           | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ไฟป่า และอัคคีภัย ตำบลใหม่พัฒนา                     |                    |                      | ✓                  |                                | 60,000.00         | -                     | 60000.00        | 0.00   |
| 6                                           | รวม                                                                                     | 3                  | 0                    | 3                  | 0                              | 376,000.00        | 191,952.90            | 184,047.10      | 51.05  |
| 59                                          | รวมทั้งสิ้น                                                                             | 16                 | 2                    | 41                 | 0                              | 26,434,859.00     | 12,556,575.92         | 13,878,283.08   | 47.50  |
| บัญชีครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา |                                                                                         |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)           |                                                                                         |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 1                                           | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว                                                                | ✓                  |                      |                    |                                | 17,500.00         | 17,500.00             | -               | 100.00 |
| 2                                           | โต๊ะทำงาน 1 ตัว                                                                         | ✓                  |                      |                    |                                | 6,000.00          | 6,000.00              | -               | 100.00 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน                     |                                                                                         |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 3                                           | ถังพ่นไฟฟ้า ขนาด 16 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง                                                | ✓                  |                      |                    |                                | 3,000.00          | 2,850.00              | 150.00          | 95.00  |
| 4                                           | เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด 24V 40A จำนวน 1 เครื่อง                                      |                    |                      | ✓                  |                                | 3,500.00          |                       | 3,500.00        | 0.00   |
| 5                                           | เครื่องเป่าลมสะสมพายหลังแบบเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                  | ✓                  |                      |                    |                                | 29,000.00         | 28,000.00             | 1,000.00        | 96.55  |
| 5                                           | รวม                                                                                     | 4                  | 0                    | 1                  | 0                              | 59,000.00         | 54,350.00             | 4,650.00        | 92.12  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)             |                                                                                         |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |


แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

| ลำดับที่                                                             | ยุทธศาสตร์                                                                   | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    |                                | งบประมาณ          |                       |                 |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|                                                                      |                                                                              | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ/โอนงบประมาณ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมารคงเหลือ | ร้อยละ |
| 1                                                                    | ตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                                  | ✓                  |                      |                    |                                | 9,000.00          | 9,000.00              | -               | 100.00 |
| 2                                                                    | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) |                    |                      | ✓                  |                                | 7,500.00          | -                     | 7,500.00        | 0.00   |
| 3                                                                    | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                        | ✓                  |                      |                    |                                | 6,000.00          | 6,000.00              | -               | 100.00 |
| 3                                                                    | รวม                                                                          | 2                  | 0                    | 1                  | 0                              | 22,500.00         | 15,000.00             | 7,500.00        | 66.67  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) |                                                                              |                    |                      |                    |                                |                   |                       |                 |        |
| 1                                                                    | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว                                                     | ✓                  |                      |                    |                                | 7,500.00          | 7500.00               | -               | 100.00 |
| 2                                                                    | เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ตัว                                        |                    |                      | ✓                  |                                | 6,000.00          | 0.00                  | 6,000.00        | 0.00   |
| 3                                                                    | สว่านไฟฟ้า (โรตารี) จำนวน 1 ตัว                                              |                    |                      | ✓                  |                                | 10,000.00         | 0.00                  | 10,000.00       | 0.00   |
| 3                                                                    | รวม                                                                          | 1                  | 0                    | 2                  | 0                              | 23,500.00         | 7,500.00              | 16,000.00       | 31.91  |
| 11                                                                   | รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น                                                          | 7                  | 0                    | 4                  | 0                              | 105,000.00        | 76,850.00             | 28,150.00       | 73.19  |
| 70                                                                   | รวมการทั้งสิ้นประจำปีงบประมาณ 2565                                           | 23                 | 2                    | 45                 | 0                              | 26,539,859.00     | 12,633,425.92         | 13,906,433.08   | 47.60  |

สรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565

จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565


| ยุทธศาสตร์      | จำนวนโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 15           | 2                  | 13.33         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 1            | 0                  | 0.00          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 35           | 11                 | 31.43         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 2            | 0                  | 0.00          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 6            | 4                  | 66.67         |
| ครุภัณฑ์ทั้งหมด | 11           | 7                  | 63.64         |
| รวม             | 70           | 24                 | 34.29         |



สรุปผลการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2565

จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

| ยุทธศาสตร์      | งบประมาณ      | จำนวนที่เบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 10,078,700.00 | 6,391,500.00     | 63.42         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 50,000.00     | 0.00             | 0.00          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 15,905,159.00 | 5,973,123.02     | 37.55         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 25,000.00     | 0.00             | 0.00          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 376,000.00    | 191,952.90       | 51.05         |
| ครุภัณฑ์ทั้งหมด | 105,000.00    | 76,850.00        | 73.19         |
| รวม             | 26,539,859.00 | 12,633,425.92    | 47.60         |





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ที่ ลป ๗๙๖๐๑ / - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

## เรื่องเดิม

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๒๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน รวมตลอดทั้งปีทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๖(๓) และข้อ ๓๐(๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

## ข้อเท็จจริง

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาจึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารให้องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

## ข้อพิจารณา

บัดนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) จึงขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศผลการติดตามต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายคชาวุธ อินตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด .....  
.....  
.....

ลงชื่อ .....  
(นายธนพล แผ่นคำ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต. ....  
.....  
.....

ลงชื่อ .....  
(นายชัยยุทธ เมธา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติ - เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  
☐ ไม่อนุมัติ .....

ลงชื่อ .....  
(นายเจริญ สิทธิวัง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา